G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书
四川久马高速公路有限责任公司：

我厅于2024年9月14日受理你公司提交的《关于申请G0615 线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目取土场、弃渣场变更水土保持方案补充报告书的请示》（久马路〔2024〕117号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240909-513835）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目位于阿坝州阿坝县、红原县和马尔康市境内，路线起于四川与青海的省界处接在建青海省花石峡至久治（省界）段高速公路，终点接汶川至马尔康高速公路王家寨互通处，路线全长218.145公里，其中路基长125.913公里，设置桥梁52.150公里/130.5座（包含互通区主线桥），设置隧道40.082公里/20座，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100（80）公里/小时。工程征占地面积1469.90 公顷（其中永久占地1106.57公顷，临时占地363.33公顷），土石方挖方2809.72万立方米，填方2050.13万立方米，借方377.88万立方米，设置7处取土场，综合利用217.35万立方米，弃方920.12万立方米（折合松方1040.13万立方米），设置43处弃渣场（其中7处为新增，1处因扩容导致等级提高），其中1级弃渣场1处，3级弃渣场1处，4级弃渣场11处，5级弃渣场30处。项目已于2020年6月开工建设，工程总投资301.98亿元，其中土建投资250.69亿元。
2019年3月，四川省水利厅以“川水函〔2019〕315号”对《G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路水土保持方案报告书》予以批复。2021年1月，四川省水利厅以“川水函〔2021〕35号”对《G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路水土保持方案（重编本）》（以下简称“《重编本》”）进行了批复。施工过程中因工程地质条件、取弃土场等发生变化，项目防治责任范围由1454.91公顷调整为1469.90公顷，增加14.99公顷；工程土石方挖方由2729.15万立方米变更为2809.72万立方米，增加80.57万立方米；填方由2012.35万立方米变更为2050.13万立方米，增加37.78万立方米；借方总量由254.58万立方米变更为377.88万立方米，增加123.30万立方米，取消原设置取土场1处，新增5处；综合利用由30.22万立方米变更为217.35万立方米，增加187.13万立方米；弃方由941.16万立方米变更为920.12万立方米，减少21.04万立方米。《重编本》确定的44处弃渣场因占用基本农田、存在地质安全隐患、土地权属单位（个人）不同意等原因被取消8处，新增弃渣场7处，另有1处因扩容导致等级提高。项目共设置43处弃渣场，均已启用，其中利用原批复渣场36处（35处与原批复渣场位置及等级一致，1处为原批复5级渣场扩容提级至4级），新增7处弃渣场（3处5级弃渣场，4处4级弃渣场）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对7处新增弃渣场和1处扩容导致等级提高的弃渣场组织编报了《G0615 线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“《补充报告书》”）。
二、弃渣场变更水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为1469.90公顷。
（二）基本同意8处弃渣场和5处取土场的选址。要高度重视弃渣场安全工作，严格按方案设计落实拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。
（四）同意水土流失防治执行青藏高原区水土流失防治一级标准。
（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率18%。
（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积1469.90公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1910.870万元。建设单位已缴纳水土保持补偿费1891.383万元，本次变更需补缴19.487万元。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）本项目已开工建设。涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，加强高山草甸土保护，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（二）严格落实弃渣场各项水土保持措施，严控水土流失，确保弃渣场工程安全。对K48+700弃渣场、K56+000弃渣场、K59+400弃渣场，应及时排查问题风险，全面消除风险隐患，确保弃渣场工程安全。对K77+300、K100+000沟道型弃渣场要进一步优化截排水工程设计，加强弃渣场稳定监测与预警工作，确保弃渣场工程安全。对鹧鸪山弃渣场（1级弃渣场）、三家寨弃渣场（3级弃渣场）应严格落实视频监控，强化动态监测。
严格按时序实施K94+283弃渣场等防治责任范围内高山草甸土的剥离、养护、回铺等措施，加强高山草甸土生态保护修复工作。
（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、阿坝州水务局组织负责具体属地监管的县（区）水行政主管部门对补充报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
五、你公司应在收到本许可文件20个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的州县级水行政主管部门。
六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。
七、其他仍按川水函〔2021〕35号执行，建设单位应加强水土保持措施管护，切实防止人为水土流失。

                           四川省水利厅

                          2024年11月  日

  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，阿坝州水务局，马尔康市水务局，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，红原县水务局，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司。
  四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发
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